



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una nuova porzione del Palazzo "DE PETRUCCI" sede dell'I.I.S. Polo Scolastico n. 3 Tecnico Professionale di Fano (PU) - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (M4C1I3.3) - NUMERO GARA: 8844315 - CIG: 9539856A35 - CUP: B37H21001370001.

Tra

Arch. Maurizio Bartoli, nato a Pesaro (PU) il 25/07/1958, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Gestione riserva naturale Gola del Furlo”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata **“Committente”**

e

Sig. Meliffi Marco nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Legale rappresentante della società **Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano S.r.l.** corrente in Via Michelangelo, 83 - 61049 – Urbania (PU) - C.F. e P.I. **01221960410**, che agisce quale impresa singola, debitamente autorizzato alla firma, come risulta dalle Informazioni Societarie rilasciate dal Sistema Infocamere acquisite attraverso il sistema FVOE ed acquisito agli atti e domiciliato per la carica presso la sede operativa della Società in Urbania (PU) – Via Santa Maria del Piano n.48/b, di seguito denominata **“Appaltatore”**.

P R E M E S S O



- **che** con determinazione dirigenziale n. 1503 del 21/12/2021 è stato nominato Ing. Maurizio Pierantoni, Titolare della Posizione Organizzativa 6.6 “Pianificazione, Programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B” come Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto;
- **che** con decreti del Presidente di Governo n.273 del 17/11/2021, n. 303 dell’1/12/2022 e determinazione a contrarre n. 1422 del 20/12/2022, sono stati approvati il progetto esecutivo, finanziamento complessivo di € 3.069.663,23 di cui € 2.288.717,26 per l'esecuzione dei lavori ed € 780.945,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **che** con le medesime determinazioni sono state approvate le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori da attuarsi mediante procedura negoziata, seguendo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con esclusione delle offerte in aumento ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt.97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n.50/2016;
- **che** alla procedura di gara sono stati invitati n.10 operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maurizio Pierantoni, e trasmessi all’Ufficio Appalti e Contratti con nota prot. n.42673 del 28/12/2022;
- **che**, in seguito all’esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell’Appaltatore, sono state effettuate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.80, 83 e 84 del D.Lgs. n.50/2016 con esito regolare;
- **che**, in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line con prot. n. INAIL_37062801 avente scadenza in data 27/06/2023;
- **che** con determinazione dirigenziale n. 218 del 27/02/2023 efficace ed esecutiva ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, rettificata parzialmente con determina n.242 del 06/03/2023, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicato l'appalto all’Appaltatore che ha offerto un ribasso pari al **18,152%** sull’importo dei lavori, **per un**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



importo contrattuale complessivo netto pari ad Euro 1.877.835,83 iva esclusa, di cui Euro 1.852.678,65 per lavori ed Euro 25.157,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- **che** tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016, è stata comunicata agli altri concorrenti tramite pec prot. n._6866 inviata in data 01/03/2023;

- **che**, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., il Ministero dell'Interno ha rilasciato la relativa informazione liberatoria provvisoria con prot. n.PR_PUUTG_Ingresso_0015479_20230315, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n.76, dando atto che, a carico della ditta Meliffi Marco e Guidi Stefano Srl e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011, alla data del 15/03/2023 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 64, comma 4, lettere A) B) e C) del Codice Antimafia;

che l'Amministrazione Provinciale, pertanto, può procedere con la stipula del contratto sotto condizione risolutiva di revoca o recesso, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia e fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 3, commi 2 e 4 del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 cui si rimanda).

TUTTO CIO' PREMESSO

Previa conferma e ratifica di quanto in premessa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dall'arch. **Maurizio Bartoli**, affida all'Impresa **Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano S.r.l. C.F. e P.I. 01221960410** Via



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Michelangelo, 83 - 61049 – Urbania (PU), rappresentata dal **sig. Meliffi Marco**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori per la messa in sicurezza di una nuova porzione del Palazzo “De Petrucci” sede dell’I.I.S Polo Scolastico n. 3 Tecnico Professionale di Fano (PU). Progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3) - Numero gara: 8844315 - CIG: 9539856A35 - CUP: B37H21001370001.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori e ulteriori prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto, nella lettera d’invito e relativi allegati e nel progetto esecutivo che sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta dell’Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n.145/2000.

Art. 2 – Importo del contratto

L’importo complessivo netto del contratto ammonta ad € **1.877.835,83** IVA esclusa di cui € 1.852.678,65 per lavori ed € 25.157,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso pari **al 18,152%** offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Il contratto è stipulato a “misura” ai sensi dell'art.59, comma 5 bis, del D.Lgs. n.50/2016. Il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Il corrispettivo contrattuale è quindi determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti nel presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016.

Per la revisione prezzi si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato “A”**) – Computo metrico Estimativo (**Allegato “B”**) – l'Offerta Economica (**Allegato “C”**), in regola con le vigenti norme sul bollo.

Il Capitolato generale, gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori era fissato in giorni **650 (seicentocinquanta) giorni** naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori (art. 14 del CSA) redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n.14341/2023, ha dichiarato di volere l'erogazione dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale prevista ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto e che, a tal proposito, presenterà apposita garanzia d'importo pari ad € 409.008,08 dopo la stipula del presente contratto, alla quale l'assicurazione ne ha subordinato l'emissione. L'anticipazione sarà quindi erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito di presentazione della garanzia e della relativa richiesta da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori avverrà con rate in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta, della ritenuta, delle altre detrazioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

Le modalità per i pagamenti delle di acconto e di saldo sono specificate dal Capitolato Speciale d'Appalto CAPO 4 – Art. 23 e 24.

I pagamenti saranno effettuati presso la sede della Tesoreria Provinciale attualmente Intesa Sanpaolo S.p.a. – Agenzia 2 – con sede a Pesaro via Giolitti n.22 – a seguito di emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio di Ragioneria del Committente.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



spetteranno all'Appaltatore gli interessi legali e moratori, ai sensi di quanto stabilito annualmente con l'apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini suddetti si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione della richiesta di erogazione agli Enti finanziatori e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.55 del 28/02/1983 convertito in Legge n.131 del 26/04/1983.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (CIG: **9539856A35**) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP: **B37H21001370001**) relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

Istituto Bancario

Codice IBAN

che su di esso possono operare le seguenti persone: **Meliffi Marco** in qualità di Legale rappresentante le cui generalità e codice fiscale sono specificati nelle documentazioni di gara presentate con pec. Prot. 9249 del 16/03/2023 e 13278 del 12/04/2023.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. BP 0613545 del 17/04/2023 emessa da ATRADIUS Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Crescenzo n.12 00193 Roma – Agenzia Civitanova Marche per un valore pari a **€. 136.345,90** nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, verrà



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, contro i rischi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n.1578.00.33.33040321_del 27/03/2023_emessa da SACE BT Spa -Piazza Poli, 42 00187 ROMA – Agenzia di ASSISTUDIO GROUP Srl , come di seguito specificato:

Sezione A

Partita 1: Opere	€ 1.877.835,83
Partita 2: Opere preesistenti	€ 1.000.000,00
Partita 3: Demolizione e sgombero	€ 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso terzi **(RCT)** € 3.000.000,00

Ad integrazione l'Appaltatore ha inoltre prodotto polizza assicurativa n. 1/39233/61/825084021/1 emessa in data 04/11/2022 dalla Compagnia UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Spa – Agenzia di Pesaro - Cod. Agenzia 4 – avente quietanza di pagamento della rata semestrale in data 04/05/2023, per i massimali di seguito specificati:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 3.000.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.): € 3.000.000,00

Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore, ossia "entro i limiti di Legge" e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Il presente contratto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 9 – Modalità e termini di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art.11 – Prescrizioni e obblighi PNRR per il soggetto realizzatore

Il soggetto realizzatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;

- ad assicurare il contributo programmato all’indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento;
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento.

Art. 12 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell’opera e delle situazioni oggettive dell’ambiente in cui è chiamato ad operare.

L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Art. 13 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile-Assicurativi ed Antinfortunistici.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga quanto stabilito nella Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella Legge Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche, ovvero, avendo cantieri attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio e a comunicare gli estremi dell'iscrizione al Committente.

Art. 14 – Risoluzione e recesso

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n.50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva di revoca o recesso qualora la Prefettura effettui le ulteriori verifiche con esito ostativo al rilascio della documentazione antimafia e fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 3, commi 2 e 4 del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 cui si rimanda).

Art. 15 – Richiamo alle norme e ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 16 – Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.209 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 17 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

Pesaro, lì 27 Aprile 2023

Per l'Appaltatore: Maurizio Bartoli

Originale firmato digitalmente

Per il Committente: Marco Meliffi

Originale firmato digitalmente

Autentica delle firme:

Certifico io sottoscritto **Dott. Michele Cancellieri**, quale Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.267/2000, che il sig. **Marco Meliffi** - Legale rappresentante della società **Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano S.r.l.** corrente in Via Michelangelo, 83 - 61049 – Urbania (PU) - C.F. e P.I. 01221960410 e **Arch. Maurizio Bartoli**, Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo” della Provincia di Pesaro e Urbino della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, (ai sensi dell'art. 12 della Legge n.246 del 28/11/2005), hanno firmato l'atto che precede in mia presenza con firma digitale.

Pesaro, lì 27 Aprile 2023

Il Segretario Generale

(Dott. Michele Cancellieri)

Originale firmato digitalmente