
Prot. n. 4215
Class. 011/8/2 F. 8/2019 Pesaro, 12/02/2021

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA DELLE GALLERIE ROMANE DEL FURLO, LUNGO LA STRADA FLAMINIA NEL 

COMUNE DI FERMIGNANO.
CUP B43H19000090009 - CIG 8363703A0C

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO ESECUTIVO: con  Decreto  del  Presidente  di  Governo n.  266 del  15/10/2019 è  stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  a  “LAVORI  DI  MESSA IN  SICUREZZA DELLA PARETE 
ROCCIOSA A RIDOSSO DELL’AREA ARCHEOLOGICA DELLE GALLERIE ROMANE DEL FURLO, 
LUNGO  LA  STRADA  FLAMINIA  NEL  COMUNE  DI  FERMIGNANO”  CUP  B43H19000090009”, 
dell’importo complessivo di € 110.000,00 di cui al seguente quadro economico:

PER LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €  86.306,64
Oneri per la sicurezza inclusi €    1.960,44
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €  88.267,08

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE
- PER IVA 22% €  19.418,76
- PER INCENT. PROG. 2% (art.113 D.Lgs. 50/2016) € 1765,34 di cui:

20% pari a €       353,07
80% pari a €    1.412,27

- PER IMPREV. ED ARROTONDAM. (IVA comp.) €       548,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  21.732,92
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 110.000,00

IMPEGNI DI  SPESA E MODALITA’ DI GARA:  con Determina Dirigenziale  n.  655/2020 sono stati 
approvati  le  modalità  di  gara  ed  impegnata  la  somma di  €  110.000,00, sul  Capitolo  di  spesa  n. 
102012/2 ad oggetto : “Interventi Riserva Furlo finanz. con trasf. Reg.Marche (Ptrap) e da altri enti  
settore pubblico(vedi cap. 10220-11180 E)” dopo aver preso visione del Decreto del dirigente della P.F. 
Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n.110 del 20/11/2019 di assegnazione delle risorse 
(ns.  protocollo 38876/2019) ,  cosi  come disposto dalla DGR 1007 del  29/08/2019 nell’ambito della 
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 e DD.GG.RR. 1794 e 1795/2018

SOMME  IMPEGNATE:  la  complessiva  somma  di  €.  110.000,00  sul  Cap.  102012/2 ad  oggetto 
“Interventi Riserva Furlo finanz. con trasf. Reg.Marche (Ptrap) e da altri enti settore pubblico(vedi cap. 
10220-11180 E)” ripartita nel seguente modo:

 per lavori € 108.234,66 Impegno n. 1045/2020

 incentivo 20% €        353,07 Impegno n. 1047/2020

 incentivo 80% €     1.412,27 Impegno n. 1046/2020

File: R:\Uzone\UURBA\01-6-97\01-03-2010\144BOTA\1444FURLO\19furlo\LAVORI PARETE ROCCIOSA AREA ARCHEOLOGICA FURLO.doc



DESCRIZIONE DEI LAVORI: interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa mediante: attività di 
ispezione e controllo delle pareti soggette a crollo e disgaggio a mano; fissaggio, tramite pannelli in 
fune d’acciaio opportunamente ancorati alla roccia di fondazione, dei massi per i quali, a causa delle 
dimensioni o di altre caratteristiche, non si ritenga opportuno il  disgaggio; creazione di una barriera 
paramassi  a  sbalzo,  omologata  per  assorbimento  di  energia  di  1100KJ,  per  frenare  la  caduta  di 
materiale lapideo di futuro distacco.

AGGIUDICAZIONE:  con Determinazione dirigenziale n.  812 del  07/09/2020, sono state approvate le 
risultanze  della  gara  esperita  con  Rdo  n.  2607776  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) in data 15/07/2020 con affidamento dei lavori alla ditta TECNOROCK SRL 
UNIPERSONALE con sede in Via San Fortunato sn – 61039 San Costanzo P.IVA 01224260412 con un 
ribasso del 10,950% per un importo € 76.856,06 per lavori ed € 1.960,44 per oneri per la sicurezza non 
soggetti  a  ribasso,  oltre  ad  IVA  ai  sensi  di  Legge,  come  nel  seguente  quadro  economico 
d’assestamento:

PER LAVORI:
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 10,950% €  76.856,06
Oneri per la sicurezza inclusi €    1.960,44
IMPORTO contrattuale (IVA esclusa) €  78.816,50

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE:
- PER IVA 22% (sull’importo contrattuale) €  17.339,63
- PER INCENT. PROG. 2% (art.113 D.Lgs. 50/2016) € 1765,34 di cui:

20% pari a €       353,07
80% pari a €    1.412,27

- PER IMPREV. ED ARROTONDAM. (IVA comp.) €       548,82
- PER ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA (IVA comp.) €  11.529,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  31.183,50

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 110.000,00
Importo iniziale progetto € 110.000,00

CONTRATTO PRINCIPALE: RDO N. 2607776 del 07/09/2020.

PERIZIE SUPPLETTIVE O DI VARIANTE: con Determina dirigenziale n. 1428 del 31/12/2020 è stata 
approvata una perizia di variante suppletiva con conseguente quadro economico:

PER LAVORI:
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 10,950% €  85.758,06
Oneri per la sicurezza inclusi €      2.907,44  
IMPORTO contrattuale (IVA esclusa) €  88.665,50

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE:
- PER IVA 22% (sull’importo contrattuale) €  19.506,41
- PER INCENT. PROG. 2% (art.113 D.Lgs. 50/2016) €    1.765,34
- PER ECONOMIE. (IVA comp.) €           62,45  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    €  21.334,50

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 110.000,00
Importo iniziale progetto                    € 110.000,00
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CONSEGNA LAVORI: la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/11/2020.

TEMPO ASSEGNATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: in base al Capitolato Speciale d'Appalto i 
lavori dovevano essere ultimati entro giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori.

SOSPENSIONI E RIPRESE: non sono state effettuate sospensioni.

PROROGHE: E’ stata concessa proroga di  giorni  120 sulla  data di  inizio  dei  lavori  dalla  Regione  
Marche, mediante Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa 
n.110 del 20/11/2019, per cui la data ultima per l’inizio dei lavori era il 06/11/2020.

SCADENZA DEFINITIVA: 02/02/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come risulta dal relativo certificato, i lavori sono stati ultimati il 02/02/2021 
e quindi entro il tempo utile contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza 
maggiore.

SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati svolti regolarmente in conformità alle 
norme contrattuali  e alle disposizioni particolari  date all'atto pratico dall'Ufficio di Direzione. Nessun 
danno si è verificato alle opere e nessun infortunio si è avuto a lamentare nel corso dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: nessuna rispetto al progetto approvato.

LAVORI IN ECONOMIA: non sono stati effettuati lavori in economia.

ANTICIPAZIONE LAVORI: non é stata corrisposta l’anticipazione lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

CONTO  FINALE  E  RATA DI  SALDO: il  conto  finale  è  stato  compilato  in  data  11/02/2021  per 
l'ammontare di netti  euro 88.616,85 per lavori a misura e somministrazioni. Non essendoci stati né 
certificati di acconto nè l’anticipo, risulta il credito dell’impresa pari a euro 88.616,85 al netto di IVA, con 
lo svincolo della polizza fideiussoria relativa al deposito cauzionale definitivo.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il conto finale senza nessuna riserva.
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ASSICURAZIONE DEGLI  OPERAI: l'impresa ha regolarmente  provveduto  alla  assicurazione degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL a carattere continuativo.

RECLAMI DI OPERAI DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO: al Responsabile del Procedimento, visti 
gli atti in suo possesso, non risultano pervenuti reclami di operai né sono stati notificati atti impeditivi  
degli organi di controllo circa l'inadempienza dell'Impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali a favore dei 
propri operai.

AVVISO AD OPPONENDUM: non sono stati pubblicati.

CESSIONE DEI CREDITI: al Responsabile del Procedimento, visti gli atti in suo possesso, non risulta 
che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti e/o abbia rilasciato deleghe o procure a favore di  
terzi né comunque disposto dei suoi crediti stessi.

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dall’Ing. Mario Primavera.

SUBAPPALTO: non sono stati richiesti subappalti.

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 10,950% €  85.709,41
Oneri per la sicurezza inclusi €      2.907,44  
IMPORTO contrattuale (IVA esclusa) €  88.616,85

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE
- PER IVA 22% (sull’importo contrattuale) €  19.495,71
- PER INCENT. PROG. 2% (art.113 D.Lgs. 50/2016) €    1.765,34
- PER ECONOMIE. (IVA comp.) €       122,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    €  21.383,15

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA              € 110.000,00
Importo iniziale progetto  € 110.000,00

Il Direttore Lavori e RUP

(Ing.   Mario Primavera  )  
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CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

 visti gli atti contabili di cui alla presente contabilità finale;

CONSIDERATO

 che i  lavori  sono stati  eseguiti  secondo le prescrizioni  impartite dalla Direzione Lavori  e che si 
trovano in ottimo stato di conservazione;

 che i lavori sono stati oggetto di collaudo statico con esito favorevole;

 che, per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di  
fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure;

 che i prezzi riportati corrispondono a quelli di contratto;

 che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo utile;

 che non risultano pervenute all'Ufficio istanze impeditive nei confronti dell'Impresa;

 che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

 che i  lavori  in  oggetto,  eseguiti  dall'Impresa Tecnorock  Srl,  Strada  San  Fortunato  sn,  San 
Costanzo (PU)  P.IVA 01224260412 per un importo complessivo di euro 88.616,85 corrispondono 
alle registrazioni eseguite sui documenti contabili;

 che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e che può 
essere corrisposto all'Impresa il pagamento del credito risultante dal conto finale di euro 88.616,85 
più IVA, a saldo e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salvo le 
rettifiche revisionali, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie degli Enti Assicurativi, nonché 
l’approvazione del presente atto da parte delle superiori autorità competenti.

Pesaro, 12/02/2021

Il Direttore Lavori e R.U.P.
(Ing. Mario Primavera) 

La ditta
(Tecnorock Srl)
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