



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 19307 del 06/06/2022

Classificazione 011-8-2 Fascicolo 6/2021

**Oggetto: MPNTALBANO MIRELLA - CONSUNTIVO DEL 2 PROGETTO PER TAGLIO
VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA ALL'INTERNO DELLA RISERVA
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**

TestodelMessaggio.txt

8478EB9F9584466B77EE8966C711A2E16D5E43F32A541C79004F45D06EB34F691C2718F2B1A4D0209
47231741CDF282F63E486624D58A3FB2FED195281EA0E3A

Certificato di regolare esecuzionefir.pdf

738AA535D7E1B9399957E38FDAE25DD1E4DEA3E268CCD49239DDAB458CDD4FB169A2DD7D739E9F
DCD78F67FE6D067F979DC337DDED80471F31F1B39ADD5ED30E

Certificato di ultimazione del servizio - Intervento 2 fir.pdf

43740769809A286CC63ACA58A813F3B38EC16CAB4EA55508CABBCAF31F5FAA31C4944AC9B43FB65
43D8CC3D00482FCE7679454DC73EB36CABA0205B53F6ACBBF

Conto finale fir..pdf

E1881F3D1B37B925C2BEB2A235804E25AF6C512FE8D63F74229BD1E81C4A1C55895D8782C90C7883
30BF102C3BE6897AD2640FC47F7C052C9FDBB048620EC863

Class. 011-8-2 / Fasc. 8/2021

Buongiorno
in allegato il Consuntivo dell'Intervento 2 del progetto in oggetto.

Buona giornata
Mirella Montalbano

Pesaro, 03/03/2022

Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - CPV 77231100-9 - CIG 8898869B00
INTERVENTO 2 - salvaguardia dei prati e pascoli sommitali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTO 2

Dati generali del servizio

Il progetto è stato approvato nella sua versione definitiva con determinazione dirigenziale n. 1069 del 14/10/2021. L'intervento oggetto del presente servizio, denominato col n. 2, era volto alla salvaguardia dei prati e pascoli sommitali attraverso interventi di decespugliamento e taglio della vegetazione arbustiva.

La spesa necessaria al pagamento del servizio è finanziata con contributi straordinari da parte del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare per l'attuazione di misure di conservazione all'interno sito di interesse comunitario IT5310016 Gola del Furlo accertati in entrata con numero 669/2020 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1370/2020 sul capitolo di bilancio 3440 ad oggetto "Trasferimenti dal Ministero per gestione Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo", somme confluite in avanzo di amministrazione vincolato e successivamente riapplicate nell'annualità 2021 con delibera di Consiglio n. 17/2021 sul capitolo di spesa 32453/0 ad oggetto "Spese di gestione della Riserva Gola del Furlo: altri servizi" (Buono d'Ordine n.171/2022).

Descrizione degli interventi realizzati

L'intervento n.2 volto alla salvaguardia dei prati e pascoli sommitali è consistito nell'individuazione delle specie vegetali invasive e pioniere rappresentative dell'avanzata del bosco sul pascolo e nel successivo decespugliamento meccanico e taglio dei suddetti nuclei di invasione.

Direzione del servizio

La Dott. For. Mirella Montalbano P.IVA 02410790410 con sede in Via Morandi n. 18 – 61032 Fano, in seguito a procedura di trattativa diretta sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) n° 1666178 del 18/04/2021, è stata nominata progettista e direttore del servizio con determinazione dirigenziale n.608 del 15/06/2021.

Quadro economico del progetto esecutivo:

Importo servizio a base d'asta	€
27.527,13	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 447,63
Importo complessivo servizio	€ 27.974,76
IVA 22%	€ 6.154,45
TOTALE servizio	€ 34.129,21

Quadro economico a seguito di gara d'appalto:

Importo servizio al netto del ribasso del 10,66%	€ 24.592,74
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 447,63
Importo contrattuale servizio	€ 25.040,37
IVA 22%	€ 5.508,88
TOTALE servizio	€ 30.549,25

Dott. For. Mirella Montalbano
Via Giorgio Morandi, 18 Fano (PU) 61032
Cell. 347.9448800 email: almiseva@gmail.com

Tempo concesso per l'esecuzione del servizio

Il capitolato speciale d'appalto prevedeva per l'esecuzione del servizio indicato al n. 2 un periodo di giorni sessantasei (66) a decorrere dal 04/11/2021.

Ditta aggiudicataria

Paci Costruzioni Srl con sede legale in Via Arzilla n. 8, Monteciccardo (PU) P.IVA 02680870413. La ditta si è aggiudicata il servizio con un ribasso del 10,66 % sull'importo a base d'asta.

Perizie di variante

Non si è resa necessaria la redazione di alcuna perizia di variante.

Subappalti

La ditta ha eseguito il servizio direttamente, senza richiedere alcun subappalto o subaffidamento.

Svolgimento del servizio

In data 04/11/2021 è stato redatto il verbale di inizio servizio. In data 17/12/2021 il servizio è stato sospeso. Il servizio è ripreso in data 07/02/2022. A seguito di tale sospensione il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione del servizio è stato fissato al 28/02/2022. In data 28/02/2022 il direttore del servizio ha emesso il Certificato di ultimazione del servizio, prodotto ai sensi dell'art. 25 del D.M. 49/2018. Per quanto riguarda l'esecuzione del servizio, si precisa che non sono state introdotte variazioni a quanto previsto in sede contrattuale.

Complessivamente l'importo del servizio, è risultato coincidente con l'importo contrattuale scaturito dalla gara d'appalto.

Quadro economico finale in seguito allo svolgimento del servizio:

Importo servizio al netto del ribasso del 10,66%	€ 24.592,74
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 447,63
Importo contrattuale servizio	€ 25.040,37
IVA 22%	€ 5.508,88
TOTALE servizio	€ 30.549,25

Operazioni e verifiche effettuate per il rilascio del presente certificato

Successivamente alla chiusura del servizio è stato effettuato un sopralluogo, concordato con l'impresa appaltatrice, volto alla redazione del presente certificato. In questo sopralluogo, il direttore del servizio si è recato nel cantiere per procedere, insieme alla ditta appaltatrice, alla verifica finale delle lavorazioni effettuate, confrontando quanto rilevabile sul posto con gli elaborati di progetto. L'esito del sopralluogo permette di dichiarare che il servizio è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto e alle prescrizioni contrattuali.

Avvisi ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del RD 25 maggio 1895, n. 350, il sottoscritto dichiara che durante l'esecuzione del servizio in oggetto non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad opponendum.

Cessione dei crediti

Non risultano cessioni di credito operate dalla ditta appaltatrice.

E' stato quindi verificato che:

- il servizio corrisponde alle indicazioni progettuali, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà del servizio, e che è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Dott. For. Mirella Montalbano
Via Giorgio Morandi, 18 Fano (PU) 61032
Cell. 347.9448800 email: almiseva@gmail.com

- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato delle opere realizzate risponde per qualità e dimensioni a quanto riassunto nello stato finale;
- i prezzi applicati corrispondono a quelli previsti nel contratto senza eccezione alcuna;
- il servizio è stato ultimato in tempo utile;
- durante il corso del servizio l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono state necessarie occupazioni definitive;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione del servizio durante il corso dello stesso;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- il conto finale del servizio redatto in data 28/02/2022 ammonta alla cifra di 25.040,37 euro, al netto dell'IVA;
- la ditta appaltatrice non ha richiesto anticipi o stati di avanzamento ma, considerata la durata del servizio, ha accettato il pagamento in unica soluzione;

Tutto ciò appurato e valutato, effettuati i controlli amministrativi necessari, il sottoscritto Direttore del servizio

CERTIFICA

che il servizio di taglio della vegetazione arbustiva finalizzato alla salvaguardia dei prati e pascoli sommitali all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, eseguito dall'Impresa Paci Costruzioni Srl con sede legale in Via Arzilla n. 8, Monteciccardo (PU),

E' STATO REGOLARMENTE ESEGUITO

Che il credito dell'impresa ammonta a € 25.040,37 cui dovrà essere aggiunta l'IVA nei termini di legge. Di tale importo si propone il pagamento all'Impresa suddetta ad estinzione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Il Direttore del Servizio

La ditta Appaltatrice
Per presa visione e accettazione

PACI COSTRUZIONI S.R.L.
Unipersonale
Via Arzilla 8 - Monteciccardo
61122 Pesaro (PU)
C.F./P.IVA 02680870413

Dott. For. Mirella Montalbano



Pesaro, 28/02/2022

Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - CPV 77231100-9 - CIG 8898869B00
INTERVENTO 2 - salvaguardia dei prati e pascoli sommitali.

Committente: Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale
Impresa appaltatrice: PACI COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02680870413 con sede legale in Via Arzilla n. 8 Monteciccardo – Pesaro (PU)
Contratto: Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1131 del 26/10/2021 Rdo n.2884843
Descrizione del servizio: INTERVENTO 2 - salvaguardia prati e pascoli sommitali attraverso interventi di decespugliamento e taglio della vegetazione arbustiva.
Importo netto contrattuale INT2: Euro 25.040,37 dei quali Euro 24.592,74 per il servizio ed Euro 447,63 per oneri di sicurezza
Tempi di svolgimento: 66 giorni

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO – INTERVENTO 2

(art. 25 D.M. 49/2018)

Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2022 la sottoscritta dott.ssa Forestale MIRELLA MONTALBANO in qualità di Direttore del servizio in oggetto,

VISTI

- il progetto del servizio sopra indicato redatto in data 13/10/2021 dalla dott.ssa Forestale MIRELLA MONTALBANO del complessivo importo di € 46.766,63 (INT1 + INT2 IVA esclusa), ed approvato con Determinazione Dirigenziale n.1069 del 14/10/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n.1131 del 26/10/2021 di aggiudicazione all'Impresa PACI COSTRUZIONI SRL, effettuata ai sensi della D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, con ribasso del 10,66 % sul costo previsto a base d'asta, per un importo netto contrattuale, riferito all'Intervento 2, pari ad Euro 25.040,37;
- il verbale di inizio servizio redatto in data 04/11/2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è statofissato al giorno 30/12/2021, in applicazione dell'art. 5 del capitolato speciale d'appalto;
- il verbale di sospensione del servizio redatto in data 17/12/2021;
- il verbale di ripresa del servizio redatto in data 07/02/2022 dal quale risulta fissato come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione del servizio il 28/02/2022;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa;

Dott. For. Mirella Montalbano
Via Giorgio Morandi, 18 Fano (PU) 61032
cell. 347.9448800 email: almiseva@gmail.com

CERTIFICA

che il servizio specificato in oggetto, per quanto riguarda l'INTERVENTO 2, è stato ultimato nel giorno 28/02/2022 e quindi entro il tempo utile contrattuale previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rappresentante dell'Impresa
Sig.

PACI COSTRUZIONI S.R.L.
Unipersonale
Via Azilia 8 - Monteciccardo
61122 Pesaro (PU)
C.F./P.IVA 02680870413

Il Direttore del servizio
Dott. For. Mirella Montalbano

Dott. For. Mirella Montalbano



Dott. For. Mirella Montalbano
 Via Giorgio Morandi, 18 Fano (PU) 61032
 cell. 347.9448800 email: almiseva@gmail.com

Pesaro, 03/03/2022

Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - CPV 77231100-9 - CIG 8898869B00
INTERVENTO 2 - salvaguardia dei prati e pascoli sommitali.

Committente: Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale
Impresa appaltatrice: PACI COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02680870413 con sede legale in Via Arzilla n. 8 Monteciccardo – Pesaro (PU)
Contratto: Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1131 del 26/10/2021 Rdo n. 2884843
Descrizione del servizio: INTERVENTO 2 - salvaguardia prati e pascoli sommitali attraverso interventi di decespugliamento e taglio della vegetazione arbustiva.
Importo a base d'asta INTERVENTO 2: Euro 27.527,13
Importo risultante da offerta economica (ribasso perc. del 10,66%): Euro 25.040,37 dei quali Euro 24.592,74 per il servizio ed Euro 447,63 per oneri di sicurezza
Tempi di svolgimento: 66 giorni
Inizio del servizio: 04/11/2021
Sospensione del servizio: 17/12/2021
Ripresa del servizio: 07/02/2022
Scadenza ultima del servizio: 28/02/2022
Ultimazione del servizio: 28/02/2022

CONTO FINALE DEL SERVIZIO ESEGUITO - INTERVENTO 2

Lavorazioni eseguite

N. Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo	Sicurezza		Importo Totale sicurezza esclusa	Importo Consuntivo sicurezza esclusa
					Unitario	Totale		
23.02.001	Decespugliamento di terreno mediamente invaso da piante ed arbusti. Sono compresi: taglio da eseguirsi a mano, asportazione del materiale di risulta. Area 4 SOMMANO	ha	1,6552	1.096,30	17,55	29,05	1.785,55	1.595,21
23.02.002	Decespugliamento di terreno mediamente invaso da piante ed arbusti. Sono compresi: trattore dotata di decespugliatore a coltelli, operatore, carburanti e lubrificanti. Area 1 Area 2 Area 3 Area 5		12,6026 3,7778 5,6781 12,4591					

Dott. For. Mirella Montalbano
 Via Giorgio Morandi, 18 Fano (PU) 61032
 cell. 347.9448800 email: almiseva@gmail.com

N. Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo	Sicurezza		Importo Totale sicurezza esclusa	Importo Consuntivo sicurezza esclusa
					Unitario	Totale		
23.02.004	SOMMANO	ha	34,5176	325,63	5,21	179,84	11.060,13	9.881,12
	Eliminazione del materiale di risulta eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi: trattrice munita di cippatrice a coltelli o biotrituratore a martelli, operatore, carburanti e lubrificanti.							
	Area 1		12,6026					
	Area 2		3,7778					
	Area 3		5,6781					
	Area 4		1,6552					
	Area 5		12,4591					
	SOMMANO	ha	36,1728	412,47	6,6	238,74	14.681,45	13.116,41
	T O T A L E euro					447,63	27.527,13	24.592,74
	T O T A L E euro incluso sicurezza							25.040,37
	I V A 22%							5.508,88
	TOTALE INTERVENTO 2							30.549,25

Quadro economico a seguito di gara d'appalto:

Importo servizio al netto del ribasso del 10,66%	€ 24.592,74
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 447,63
Importo contrattuale servizio	€ 25.040,37
I V A 22%	€ 5.508,88
TOTALE servizio	€ 30.549,25

Il Rappresentante dell'Impresa
 Sig.

PACI COSTRUZIONI S.R.L.
 Unipersonale
 Via Azelia - Monteciccardo
 61122 Pesaro (PU)
 C.F./P.IVA 02680870413

Il Direttore del servizio
 Dott. For. Mirella Montalbano

Dott. For. Mirella Montalbano

