



Classifica 011-5
Fascicolo 2025/3
Protocollo n. 14161 del 11 aprile 2025

VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2024 e s.m.i.)

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle strade e relative pertinenze gravemente danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 27 e fino al giorno 30 Marzo 2025, al fine di ripristinare la sicurezza della circolazione stradale e la salvaguardia della pubblica incolumità – Aggiunta di n. 2 Operatori economici ai quali sono stati affidati i lavori.

ooo_ooo

VISTO il precedente verbale di somma urgenza di protocollo n. 13072 del 04/04/2025;

DATO ATTO che, ad integrazione degli Operatori Economici individuati in tale verbale, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto ha affidato i lavori in regime di somma urgenza anche alle seguenti ditte reperibili, nei giorni a partire dal giorno 27 e fino al giorno 30 Marzo 2025:

- PRETELLI S.R.L. - Urbino (PU) - Partita I.V.A. 02454450418;
- F.LLI OTTAVIANI S.R.L. - Monte Grimano Terme (PU) - Partita I.V.A. 02454450418;

DANDO ATTO:

- che, per la circostanza, gli Operatori Economici interpellati hanno prontamente risposto, fornendo immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee;
- che gli Operatori Economici interpellati hanno dichiarato verbalmente di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- che i suddetti Operatori Economici interpellati sono stati rintracciati tra quelli inseriti nel servizio reperibilità e con idonea specializzazione;

La liquidazione dei pagamenti dovuti è subordinata alla verifica del possesso, da parte degli Operatori Economici sopra indicati, dei requisiti generali e di quelli inerenti l'antimafia, le posizioni contributive e assicurative (DURC), dell'assenza di annotazioni sul casellario ANAC.

Sul profilo *on line* di questa Amministrazione Provinciale saranno pubblicati gli atti relativi al presente affidamento, con specifica del singolo Affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.

Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, saranno trasmessi ad ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Pesaro, li 11 Aprile 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

“Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria”

Dott. Ing. Mario PRIMAVERA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa