



# COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

Registro Generale n. 208

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 74 DEL 29-07-2025

**Oggetto: Oggetto: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PRE.FER. SRL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PONTE SUL FIUME CONCA IN LOC. CA SECCO 2° STRALCIO 2° LOTTO. CUP: H79J23002080001- E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - DELEGA ALLA SUA DI PESARO URBINO PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVA GARA DAPPALTO -**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista l'ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Vista l'ordinanza n. 33/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Dato atto che l'intervento di MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PONTE SUL FIUME COMNCA IN LOC. CA' SECCO 2° STRALCIO 2° LOTTO" rientra nelle suddette ordinanze n. 13/2023 e 33/2024;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.02.2025 con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 ed elenco annuale 2025, nel quale è ricompreso l'intervento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Lavori di messa in sicurezza e ripristino ponte sul fiume Conca in loc. Cà Secco 2° stralcio 2° lotto" per l'importo complessivo di €1.356.222,15;

Vista la determinazione a contrarre del settore tecnico n. 11 del 31.01.2025, con la quale è stato effettuato impegno di spesa e delega alla SUA della Provincia di Pesaro e Urbino per la predisposizione della gara d'appalto ed approvati i relativi criteri di aggiudicazione;

Vista la determinazione n. 354 del 20.03.2025 della SUA della Provincia di Pesaro e Urbino con la quale sono state approvate le risultanze della gara di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per l'appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza e ripristino ponte sul fiume Conca in loc. Cà Secco 2° lotto 2° stralcio- impalcato definitivo ed opere complementari" ed aggiudicato i lavori alla ditta "PRE.FER. SRL" con sede legale in via Don Minzoni n. 37 Badia Polesine (RO) P.I. 00997940291 che ha offerto il ribasso del 8,04% per l'importo complessivo di €892.507,93 di cui €697.912,85 per lavori a corpo ed €106.946,80 per lavori a misura, €28.044,94 per costi della sicurezza ed €59.603,34 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;

Vista la nota del Comune prot. n. 1449 del 27.03.2025 con la quale è stata richiesta alla ditta la presentazione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto;

Vista la nota del 04.04.2025, assunta al nostro prot. n. 1646 del 05.04.2025, della ditta "PRE.FER. SRL" con sede legale in via Don Minzoni n. 37 Badia Polesine (RO) P.I. 00997940291, con la quale hanno manifestato l'intenzione di non procedere alla stipula del contratto;

Vista la nota del Comune prot. n. 3062 del 24.06.2025 con la quale l'Amministrazione, e dopo verifiche con i progettisti e contatti con la ditta, prendeva atto della volontà manifestata dalla ditta PRE.FER. SRL di non sottoscrivere il contratto;

Considerato che non è possibile scorrere la graduatoria essendo pervenuta la sola offerta della ditta aggiudicataria PRE.FER. SRL;

Considerato ulteriormente che l'art. 13.5 della lettera di invito a presentare offerta, non prevedeva la richiesta della garanzia provvisoria, quindi non è possibile procedere alla sua escussione;

Vista la nota interna del Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Zangheri, prot. n. 3242 del 04.07.2025, in merito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per l'appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza e ripristino ponte sul fiume Conca in loc. Cà Secco 2° lotto 2° stralcio;

Dato atto che si rende necessario ed urgente procedere ad esperire nuova gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo operatore economico, considerate le tempistiche ristrette di scadenza del contratto di noleggio del ponte provvisorio;

Considerato che la precedente gara era stata effettuata tramite procedura negoziata invitando n. 10 ditte anziché n. 5 minime previste dal codice al fine di avere una più ampia partecipazione;

Dato atto che aveva risposto alla lettera di invito, presentando offerta, solamente l'operatore economico "PRE.FER. SRL", si ritiene, al fine di ampliare il più possibile partecipazione e concorrenza, di espletare una nuova gara con la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, da espletarsi dalla SUA della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il nuovo progetto esecutivo revisionato relativo al 2° stralcio 2° lotto presentato dal tecnico incaricato Ing. Andrea Forlani dello studio SGAI s.r.l. di E. Forlani & C. con sede in Morciano di Romagna (RN) via Mariotti n. 18 C.F./P.IVA

01894420403 ed Ing. Riccardo Fabbri ed assunto al nostro prot. n. 3702 in data 28.07.2025 composto dai seguenti elaborati:

Computo metrico estimativo;  
Quadro economico;  
Incidenza della MDO;  
Elenco prezzi unitari;  
Analisi prezzi;  
Elenco elaborati;  
Relazione generale;  
Relazione sintetica CAM;  
Capitolato speciale d'appalto;  
Relazione geologica;  
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  
Relazione di calcolo sottostrutture;  
Allegato alla relazione di calcolo;  
Planimetria di insieme e profilo longitudinale di progetto;  
Interventi sulle sottostrutture: baggioli e paraghiaia;  
Particolari appoggi e giunti:  
Idraulica di piattaforma, raccordi stradali e gestione delle interferenze;  
Tabella materiali;  
Relazione di calcolo impalcato definitivo;  
Tavola generale impalcato definitivo;  
Cronoprogramma;  
Tavola delle demolizioni;  
Piano di sicurezza e coordinamento;  
Fascicolo dell'opera;  
Tavola piste di cantiere e layout di cantiere;  
Elenco prezzi della sicurezza;  
Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza;  
avente il seguente quadro economico:

A1) per lavori a corpo	€ 758.891,57
Importo manodopera sui lavori a corpo	€ 43.913,43
A2) per lavori a misura	€ 116.698,23
Importo manodopera sui lavori a misura	€ 17.864,56
A3) per oneri per la sicurezza diretta (non soggetti a ribasso)	€ 30.466,57
<b>Totale somme gara appalto lavori</b>	<b>€ 967.834,36</b>
Totale lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 937.367,79
B) per somme a disposizione dell'Amministrazione	
- Rilievi, accert., indagini (topografo + strumento per collaudo 2° stralcio)	€ 2.000,00
- Allacciamento ai pubblici servizi e interferenze (distacco linea media tensione ENEL)	€ 3.000,00
- Imprevisti	€ 31.454,62
- Prolungamento noleggio 7 mesi	€ 112.000,00
- Spese tecniche	
Per progettazione, DI, contabilità e CRE	€ 41.500,00
Per adempimenti D.lgs 81/08	€ 17.960,51
-Quota per gara SUA	€ 10.628,76
-Per quota art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 19.257,53
- Per collaudo impalcato definitivo	€ 15.631,81
- Per verifica progettazione	€ 9.519,61
- quota ANAC	€ 820,00
- per CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 3.464,48

- IVA 22% sui lavori ed eventuali altre imposte	€ 212.923,56
- IVA sulle somme a disposizione al netto della quota ANAC, SUA e art.45	€ 50.753,22
Totale somme a disposizione	€ 530.914,09
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€1.498.748,45</b>

Visto il verbale di verifica integrativo (comma 4, art. 42 dlgs n°36/2023) del suddetto progetto esecutivo sottoscritto in data 28.07.2025 dall'Ing. Fabio Fabbri in qualità di tecnico incaricato;

Visto il verbale di validazione (comma 4, art. 42 dlgs n°36/2023) del suddetto progetto esecutivo sottoscritto in data 29.07.2025 dal Geom. Francesca Giulianelli in qualità di RUP;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 29.07.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo aggiornato dei lavori di “Lavori di messa in sicurezza e ripristino ponte sul fiume Conca in loc. Cà Secco 2° stralcio 2° lotto” per l’importo complessivo di €1.498.748,45;

RITENUTO di dover dar corso all’avvio delle procedure per la nuova gara per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza e ripristino ponte sul fiume Conca in loc. Cà Secco 2° stralcio 2° lotto”;

Dato atto che:

l'art. 226, co.5, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”;

Ritenuto di dover procedere all’appalto dei lavori di cui trattasi e di dover adottare pertanto una decisione a contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto ed icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- con il conferimento dell’appalto di cui trattasi ed il conseguente contratto si intende procedere alla realizzazione dei **“Lavori di messa in sicurezza e ripristino ponte sul fiume Conca in loc. Cà Secco 2° stralcio 2° lotto”**;

- categoria lavori: tabella A Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023

<i>CATEGORIE E DECLARATORIA LAVORAZIONI</i>	<i>CLASSIFICA</i>	<i>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</i>	<i>PREVALENTE O SCORPORABILE</i>	<i>%</i>	<i>Qualificazione Obbligatoria</i>	<i>di cui Costo Manodopera</i>	<i>di cui Costi sicurezza</i>	<i>Subappaltabile Si/no</i>
<i>OS18-A “Componenti strutturali in acciaio”</i>	III*	€829.211,00	Prevalente	85,68%	SI Obbligatoria	€43.913,43	€26.406,00	SI, nel limite del 49,99%

<b>OG3</b> "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane"	I* o art. 28 All. II.12 al D.Lgs. 36/2023	€138.623,36	Scorporabile	14,32%	SI Obbligatoria	€17.864,56	€4.060,57	SI, nessun limite
TOTALE						€ 61.777,99	€ 30.466,57	
<b>Totale prestazioni obbligatorie compresi di costi per la sicurezza e dei costi della manodopera</b>		<b>€ 967.834,36</b>						

- il contratto sarà stipulato a misura e a corpo, in forma di scrittura privata con firmadigitale e conterrà le seguenti clausole essenziali:

-termine di esecuzione dei lavori 180 gg. e comunque ultimazione entro il 15.06.2026;

-modalità di esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del progetto esecutivo;

-divieto della cessione del contratto di cui all'art 119 e 120 del D.Lgs. n.36/2023;

- è ammesso il subappalto secondo l'art 119 del D.Lgs. n.36/2023;

-inclusione nel contratto, quale parte integrante dello stesso, dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-disciplina economica del contratto:

- cauzione ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- pagamenti in acconto:
  - anticipazione: 20% di Importo lavori;
  - al controllo in acciaieria dopo la messa in produzione 30% di Importo Lavori;
  - all'assemblaggio dell'impalcato prima del varo: 25% di Importo Lavori;
  - a varo eseguito e fine lavori: 20% Importo lavori
  - ultimo 5% di Importo Lavori dopo massimi 30 gg dall'esito positivo del collaudo a garanzia del completamento dei lavori e della rimozione e pulizia del cantiere in alveo e approvazione CRE.
- penali: uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo Art. 2.14 CSA;
- non sono previsti premi d'accelerazione nel caso di ultimazione anticipata dei lavori, rispetto al termine fissato Art. 2.14 CSA;
- Il presente appalto è dato a misura ed a corpo con offerta economicamente più vantaggiosa;

- Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili alla presente categoria di lavori sono i seguenti, identificati con il codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020:
- F012 – Imprese edili ed affini e delle Cooperative

con presunzione di equivalenza ex lege dei contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES come segue:

- F015 – Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini,

- F018 – Addetti delle piccole e medie industrie edili e affini.

- in caso di differente contratto collettivo l'operatore economico dovrà garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello richiesto ai sensi dell'Art.11 c. 3 del D.lgs 36/2023;

- obblighi assicurativi a carico dell'impresa: Art. 2.11-2.12 del capitolato speciale d'appalto;
- impegni dell'operatore economico: ai sensi dell'art. 102 del codice l'operatore economico dovrà relazionare i requisiti previsti dal suddetto articolo al fine della valutazione da parte della stazione appaltante;
- anticipazione contrattuale: ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50 c. 6 del Codice;
- potrà essere richiesto l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'articolo dell'art. 50 c. 6 del Codice;
- la scelta del contraente sarà effettuata con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss mm ii con aggiudicazione con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice mediante individuazione di criteri e punteggi determinati in sede di Disciplinare di Gara;
- alla luce della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 relativa ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, i Costi della Manodopera, seppur quantificati ed indicati separatamente negli atti di gara e scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, costituiscono una componente dell'importo posto a base di gara, che pertanto viene individuato in € 937.367,79 di cui € 61.777,99 per Costi della Manodopera, oltre ad 30.466,57 per Costi della Sicurezza (CS);
- ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n.36/2023 “Nei contratti di lavori e

servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”;

- è richiesta la costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 108, co. 9, del medesimo decreto “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.”;
- di dare atto che la copertura finanziaria dell'opera è derivante da contributo relativo all'ordinanza n. 13/2023 e 33/2024 alluvione 2023 e rimodulazione;
- a norma del combinato disposto dell'art. 17 comma 3bis, così come introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 209/2024, e dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato I.3, così come modificato dall'art. 76 del D. Lgs 209/2024, la pubblicazione del bando di gara avviene entro il termine di 3 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo;
- la durata del procedimento è pari a 9 mesi, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.3 al Codice. I suddetti termini decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo;
- la verifica delle offerte anormalmente basse avverrà quando i punti relativi al prezzo, e quelli derivanti dalla somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti, dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara indipendentemente dal numero delle offerte ammesse;
- tenuto conto delle tempistiche dettate dalla fonte di finanziamento alluvione 2023 che riguardano interventi per la pubblica incolumità, si farà ricorso alla riduzione dei tempi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss mm ii ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art 3 comma 2 lett. j) dell'Ordinanza n. 13 del 2023, adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss mm ii, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 3 comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13 del 2023, adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, si procederà all'aggiudicazione del presente appalto, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'offerente. La verifica sul possesso dei requisiti dovrà avvenire entro un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti

dalla data del provvedimento di aggiudicazione;

- approvare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica per la procedura di gara in oggetto;
- ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice così come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 e dell'articolo 2.13 del Capitolato speciale, le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva, per ragioni motivate, di dare avvio anticipato ai lavori nelle more della stipula del contratto sussistendo l'urgenza prevista dal comma 9 del predetto art. 17, trattandosi di caso "in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.", che riguarda interventi per ripristinare i corsi d'acqua e ad aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario;

Preso atto di quanto stabilito dall'art.2, Parte I, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n.36/2023, per cui, trattandosi di lavori di importo superiore ad € 500.000,00 per i quali è necessaria la qualificazione della stazione appaltante, la procedura di gara viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro Urbino, con funzioni di centrale unica di committenza;

Dato atto, ai sensi dell'art.48, co.2, del D.Lgs. n.36/2023, del mancato riscontro di un interesse transfrontaliero certo;

- il CUP è: H79J23002080001;
- il codice CUI è L00359290418202300009 relativo al piano triennale;
- il Codice CPV prevalente è: 45221115-1 Lavori di costruzione di ponti in acciaio;
- il codice CIG sarà ACQUISITO per la fase di espletamento della gara dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro Urbino;

Dato atto che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, co.8, del TUEL;

DATO ATTO che in data 25.06.2025 questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Pesaro e Urbino il nuovo "Accordo relativo al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici", come da schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.06.2025 alla quale verrà trasmessa la documentazione necessaria all'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la suddetta Convenzione sottoscritta con la Provincia di Pesaro e Urbino ed in particolare:

- l'art. 6 "Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante";

Determinazione SETTORE TECNICO n.74 del 29-07-2025 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

- l'art. 7 "Attività di competenza dell'Ente aderente";
- l'art. 8 "Rapporti finanziari";

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Francesca Giulianelli, nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 con delibera n. 13 del 28.01.2025, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

PRECISATO che ai sensi dell'art.8 della Convenzione con la S.U.A. di Pesaro Urbino, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad €5.814,38;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC 30 Dicembre 2024, n. 598 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" con la quale l'Autorità ha fissato entità e modalità di versamento relative al contributo dal 1 gennaio 2025, che per le Stazioni Appaltanti, per gli affidamenti il cui importo del contratto (base di gara più oneri) ricada nella fascia di importo compresa tra a € 800.000e inferiore a € 1.000.000, il contributo in favore dell'ANAC è pari ad € 410,00;

CONSIDERATO pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto:

da corrispondere alla S.U.A.	Euro	4.814,38+1.000,00
da corrispondere alla S.U.A. quale rimborso della tassa ANAC (da voce oneri espletamento gara)	Euro	410,00
Totale	Euro	6.224,38

che trovano capienza nelle Somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto;

PRECISATO che:

- la Stazione Unica Appaltante – Provincia di Pesaro e Urbino, invita gli Enti aderenti alla Convenzione S.U.A. di che trattasi ad anticipare alla stessa Provincia, prima delle procedure di scelta del contraente, la somma relativa al pagamento del contributo obbligatorio di gara in favore dell'A.N.A.C;

DATO ATTO che:

- il bando di gara sarà redatto ed approvato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) come previsto nella convenzione all'art. 6, c. 1, lettera a);
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il R.U.P. è il Geom. Francesca Giulianelli;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dell'aggiudicazione alla ditta PRE.FER. SRL;

Vista/o:

- la Legge n. 241/90 e ss.

mm. e ii.;il D.lgs. 267/2000

e ss. mm. ii.;

- il D.M. 7/03/2018, n. 49;
- il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 107 del D.L. 18.08.2000, n. 267 che trasferisce ai Dirigenti delle Amministrazioni i poteri gestionali precedentemente attribuiti dal Sindaco da Leggi o Regolamenti;

VISTO il Provvedimento Sindacale n.6/2024 con il quale vengono attribuite le funzioni di responsabilità dell'Ente per il Settore Tecnico;

ASSUNTO il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità;

### **D E T E R M I N A**

1. Di considerare tutto quanto esposto e motivato in premessa, che viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ex art. 3 della L.241/1990;
2. Di procedere alla revoca dell'aggiudicazione alla ditta PRE.FER. SRL con sede legale in via Don Minzoni n. 37 Badia Polesine (RO) P.I. 00997940291, relativamente all'appalto dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PONTE SUL FIUME CONCA IN LOC. CA' SECCO 2° STRALCIO 2° LOTTO;
3. Di indire nuova gara d'appalto per l'affidamento dei lavori cui sopra, per i seguenti importi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale lavori	€967.834,36
Di cui importo della manodopera non soggetto a ribasso(art. 41 c. 14 D.lgs 36/2023)	€61.777,99
Di cui importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetta a ribasso	€30.466,57
<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€937.367,79</b>

4. DI APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa, le seguenti modalità di gara:
  - mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss mm ii;
  - aggiudicazione con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell' art. 108 comma 1 del Codice mediante individuazione di criteri e

- punteggi determinati in sede di Disciplinare di Gara;
- alla luce della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 relativa ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 , i Costi della Manodopera, seppur quantificati ed indicati separatamente negli atti di gara e scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, costituiscono una componente dell'importo posto a base di gara, che pertanto viene individuato in € 937.367,79 di cui € 61.777,99 per Costi della Manodopera, oltre ad 30.466,57 per Costi della Sicurezza (CS);
  - ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 bis del D.Lgs. 36/2023 e ss mm ii ed in conformità all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile ai lavori in oggetto, identificato con il codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è F012 – Imprese edili ed affini e delle Cooperative, con presunzione di equivalenza ex lege dei contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES come segue:
    - F015 – Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini,
    - F018 – Addetti delle piccole e medie industrie edili e affini.
  - a norma del combinato disposto dell'art. 17 comma 3bis, così come introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 209/2024, e dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato I.3, così come modificato dall'art. 76 del D. Lgs 209/2024, la pubblicazione del bando di gara avviene entro il termine di 3 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo;
  - la durata del procedimento è pari a 9 mesi, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.3 al Codice. I suddetti termini decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo;
  - la verifica delle offerte anormalmente basse avverrà quando i punti relativi al prezzo, e quelli derivanti dalla somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti, dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara indipendentemente dal numero delle offerte ammesse;
5. DI APPROVARE i criteri di valutazione dell'offerta tecnica per la procedura di gara in oggetto secondo il documento allegato;
  6. DI DARE ATTO che tenuto conto delle tempistiche dettate dalla fonte di finanziamento alluvione 2023, si farà ricorso alla riduzione dei tempi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss mm ii ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art 3 comma 2 lett. j) dell'Ordinanza n. 13 del 2023, adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche., presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  7. DI DARE ATTO che in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss mm ii, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 3 comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13 del 2023, adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, si procederà all'aggiudicazione del presente appalto,

nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'offerente. La verifica sul possesso dei requisiti dovrà avvenire entro un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione;

8. DI DARE ALTRESI' ATTO che ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice così come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 e dell'articolo 2.13 del Capitolato speciale, le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
9. DI DARE INOLTRE ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva, per ragioni motivate, di dare avvio anticipato ai lavori nelle more della stipula del contratto sussistendo l'urgenza prevista dal comma 9 del predetto art. 17, trattandosi di caso "in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.", che richiede il rispetto tassativo dei termini imposti dal finanziamento, interventi per ripristinare i corsi d'acqua e ad aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario;
10. Di dare mandato alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino per l'espletamento della procedura per l'affidamento dei lavori in questione secondo le modalità ed indicazioni specificate in premessa;
11. Di avviare una procedura selettiva per l'individuazione del contraente, stabilendo, d'intesa con la S.U.A. Provincia di Pesaro Urbino, di adottare le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa;
12. Di dare atto che l'acquisizione del CIG sarà effettuato da parte della S.U.A.;
13. Dato atto che tale intervento dell'importo complessivo di €1.498.748,45 trova copertura al cap. 10813 per €1.356.222,15 del bilancio di previsione 2025-2027 con ordinanza n. 13/2023 e 33/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e per €142.526,30 con rimodulazione della Regione Marche richiesta con la nota 3700 del 28.07.2025;
14. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
15. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la successiva variazione di esigibilità ai sensi dell'art. 175 lett. e) bis del TUEL per allineare le somme impegnate al Cronoprogramma Finanziario;
16. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Geom.

Francesca Giulianelli, Responsabile del Settore Tecnico;

17. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e della L.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente provvedimento;
18. di trasmettere il presente atto, unitamente al verbale di validazione, alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) istituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino per l'adozione del Provvedimento di indizione di nuova gara, nonché per la gestione della procedura di gara in virtù della vigente convenzione approvata con D.C.C. n. 26 del 14.06.2025;
19. di dare atto che il progetto esecutivo a disposizione per gli operatori economici sarà visionabile al seguente link:  
<https://www.halleyweb.com/c041035/zf/index.php/bandi-gara/avvisi/dettaglio-avviso/avviso/6>
20. di dare atto che saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese, le imposte e le tasse derivanti dalla stipula del contratto;
21. di dare altresì atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
22. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
23. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
24. di trasmettere all'ufficio ragioneria il presente atto al fine di darne attuazione;
25. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to GIULIANELLI FRANCESCA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 29-07-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Mura Stefania

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-07-2025 al 13-08-2025

Lì 29-07-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Salvatori Davide